УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 25
_____Т.Г.Сушкова
«__» _____2021г.

План («дорожная карта») реализации
части ООП МАДОУ № 25, формируемой участниками образовательных отношений рабочей программы по LEGO конструированию
«Лего-Сад» для детей от 2 до 7 лет
образовательная область «Познавательное развитие»
на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.Нормативное обеспечение			
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений рабочая программа по LEGO конструированию «Лего-Сад» для детей от 2 до 7 лет			
1.	Разработка/корректировка нормативно-правовых актов, обеспечивающих качественную реализацию части ООП МАДОУ №25, формируемая участниками образовательных отношений по образовательной области «Познавательное развитие»: - Приказ об Утверждении Рабочих групп по реализации ООП ДО, части формируемой участниками образовательных отношений; - Приказ о внесении изменений и дополнений в ООП МАДОУ № 25	сентябрь 2022г.	Заведующий
2.	Изучение перспективных направлений инновационной деятельности по Лего - конструированию.	сентябрь 2022г.	старший воспитатель
3.	Методические рекомендации для членов Рабочей группы по направлению «Лего - конструирование».	сентябрь 2022г.	старший воспитатель
4.	Разработка плана деятельности работы Рабочей группы по Лего - конструированию на 2022-23 уч.год	сентябрь 2022г.	старший воспитатель
5.	Проведение аналитических работ по	сентябрь	старший

	вопросам оценки качества (по результатам ВСОКО): - психолого-педагогических условий реализации дошкольного образования части, формируемой участниками образовательных отношений; - развивающей предметно-пространственной среды части, формируемой участниками образовательных отношений; - кадровых условий реализации части, формируемой участниками образовательных отношений; - материально-технических условий реализации основной образовательной программы, в том числе части, формируемой участниками образовательных отношений; - финансовых условий реализации основной образовательной программы, в том числе части, формируемой участниками образовательных отношений.	2022г.	воспитатель, члены Рабочей группы
2.Организационно-методическое обеспечение			
1.	Организация и деятельность Рабочей группы МАДОУ № 25 по содержанию Части, формируемая участниками образовательных отношений («Лего – конструирование»).	сентябрь 2022г.	старший воспитатель
2.	Работа с социальными партнерами: Заключение договоров, разработка и реализация планов на 2022-23 уч.год по приоритетному направлению «Познавательное развитие».	сентябрь 2022г.	Заведующий, социальный педагог
3.	Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Использование лего - конструктора в образовательном процессе»	октябрь 2022г.	старший воспитатель
4.	Мастер-класс для воспитателей «Лего - конструирование»	ноябрь 2022г.	воспитатели
5.	Посещение образовательной деятельности с целью оказания	декабрь 2022г.	старший воспитатель

	методической помощи в реализации части, формируемой участниками образовательных отношений		
6.	Конкурс в рамках детского сада для детей старших и подготовительных групп «Фантазеры»	декабрь-январь 2022г.	члены Рабочей группы
7.	Консультация для воспитателей «Лего – конструирование как средство развития творческих способностей»	январь- февраль 2023г.	воспитатели
8.	Родительский клуб «Мастер – класс» для родителей «Играем LEGO конструктором вместе с детьми»	февраль 2023г.	воспитатели
9.	Консультация «Значение конструирования в дошкольном возрасте»	март 2023г.	воспитатели
10.	Организация взаимопосещений мероприятий образовательной деятельности части, формируемой участниками образовательных отношений	апрель 2023г.	старший воспитатель
11	Подведение итогов работы Рабочей группы по содержанию Части, формируемой участниками образовательных отношений («Лего - конструирование»).	май 2023г.	старший воспитатель, члены Рабочей группы
3. Кадровое обеспечение			
1.	Диагностика компетентности педагогов в вопросах «Лего - конструирование».	сентябрь 2022г.	старший воспитатель
2.	Анализ выявленных проблем и учёт их при организации методического сопровождения по приоритетному направлению «Лего - конструирование».	в течение учебного года	старший воспитатель, члены Рабочей группы
3.	Повышение квалификации педагогов по направлению Лего - конструирование, через прохождение курсов повышения квалификации, участие в методических объединениях, вебинарах, семинарарах, мастер-классах.	в течение учебного года	старший воспитатель, воспитатели

4.	Повышение ИКТ- компетентности педагогов. Использование образовательных ресурсов сети Интернет педагогами ДОУ (участие в виртуальных конференциях, интернетсеминарах и конкурсах; распространение педагогического опыта в Интернет-сети)	в течение учебного года	старший воспитатель, воспитатели
5.	Участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах по направлению Лего - конструирование.	в течение учебного года	старший воспитатель, воспитатели
4. Информационное обеспечение			
1.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	в течение учебного года	старший воспитатель
2.	Создание в методическом кабинете информационного пространства по обновлению содержания ООП ДО с учетом перспективных направлений деятельности (Лего - конструирование).	в течение учебного года	старший воспитатель
3.	Развитие сайта: размещение материалов по направлению Лего - конструирование, родительских собраниях, информационных стендах.	в течение учебного года	старший воспитатель, воспитатели
5. Материально-техническое обеспечение			
1.	Анализ состояния материально-технического, учебно - материального, информационно-методического обеспечения МАДОУ № 25 по приоритетному направлению Лего - конструирование.	Май - август 2023г.	Заведующий, старший воспитатель
2.	Анализ и оценка финансовых условий МАДОУ № 25 по реализации части ООП, формируемой участниками образовательных отношений.	Май - август 2023г.	Заведующий, Зам. Зав. по АХЧ, главный бухгалтер.
3.	Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в части ООП, формируемой участниками	в течение учебного года	Заведующий, старший воспитатель,

	образовательных отношений («Лего - конструирование»): - создание видиотеки по темам; - изготовление дидактических игр; - оснащение групп LEGO конструкторами: Конструктор Lego Classic 11002 «Базовый набор кубиков» – 5 шт. Конструктор Lego Classic 11003 «Кубики и глазки» – 5 шт. Конструктор Lego Classic 10698 «Набор для творчества большого размера» – 5 шт. Конструктор Lego Classic 10696 «Набор для творчества большого размера» – 5 шт. Конструктор LEGO Duplo 10847 «Поезд считай и играй» - 2шт. Конструктор LEGO Duplo 10848 «Мои первые кубики» - 4 шт. Конструктор LEGO Duplo 10525 «Большая ферма» - 2шт. Конструктор LEGO Duplo 10902 «Полицейский участок» - 2шт. Конструктор LEGO Duplo 4962 «Зоопарк для малышей» - 2шт. Конструктор LEGO Duplo 10944 «Экспедиция на шаттле» - 2шт. Конструктор LEGO Duplo 10931 «Грузовик и гусеничный экскаватор» - 2шт. Конструктор LEGO Duplo 10817 «Времена года» - 2шт.		воспитатели
4.	Определение финансовых затрат.	Май - август 2023г.	Заведующий, главный бухгалтер